



DESCRIPTIF DE COURS

GESTION DES RISQUES DE PROJET

La formation porte sur la gestion du risque d'un projet. Il s'agit d'une approche intégrée de gestion des risques selon une façon cohérente. L'approche intègre la gestion des risques d'un projet selon ses caractéristiques, la culture organisationnelle, la stratégie corporative et le contexte de la firme. La démarche proposée a été validée dans plusieurs types de projets : projets internationaux, projets complexes, projets réalisés par une seule firme ou par plusieurs firmes.

BUT

Permettre aux participants de comprendre et d'intégrer les notions de gestion des risques à toutes les phases de la gestion d'un projet.

CLIENTÈLE

Cette session s'adresse aux chargés de projets et aux gestionnaires de programme ou de portefeuille de projets, avec une certaine expérience et qui souhaitent avoir une gestion efficace et proactive des risques de projet dès les premiers instants de la réalisation de leurs projets.

Il est avantageux d'avoir une certaine expérience en gestion de projet ou de maîtriser les compétences obtenues lors d'une formation de base en gestion de projet.

SOMMAIRE DES OBJECTIFS

Cette formation permettra aux participants :

- d'identifier les risques d'un projet;
- d'analyser les risques qui auront été identifiés;
- d'établir un plan cohérent de mitigation des risques analysés;
- de mettre en place un plan de gestion des risques;
- d'élaborer leurs propres outils afin de mettre en place un plan de gestion des risques.

MATÉRIEL FOURNI

Le manuel du participant comprenant :

- les schémas des exposés;
- les exercices et outils.

STRATÉGIE DE FORMATION

La stratégie de formation est centrée sur la mise en application, étape par étape, des notions de base de la gestion des risques de projet pour chaque participant par :

- la présentation des concepts théoriques de façon magistrale;
- la démonstration des procédures de travail;
- l'application individuelle de chaque procédure à un projet commun en atelier;
- Le coaching personnel et rétroaction du formateur.

CONTENU

- Introduction à la gestion des risques de projet
- Définition des méthodes et outils de gestion des risques
- Identification des éléments contextuels et corporatifs requis pour la gestion des risques de projet
- Définition d'un plan cohérent de gestion des risques
- Simulation d'un cas réel

DURÉE ET COÛTS

Durée : 2 jours (14 PDU sur demande)

Coûts d'une session publique :

En collaboration avec nos partenaires de formation.

Coûts d'une session privée :

Sur présentation d'une Offre de service suite à nos discussions avec vous.